PLANNING DES TRAVAUX

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE l'IMPASSE CHEVREFEUILLE COMMUNE D'ORANGE

CCPRO
Communauté de Communes du Pays Réuni d'Orange

TACHES A REALISER	semaines :	mars-21					avr-21				mai-21				juin-21			
	Jours	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
PREPARATION DU CHANTIER																		
TRAVAUX PREPARATOIRES (y c sondages tous secteurs)																		
REPRISE DES RESEAUX AEP,EU,EP, SECS																		
ECLAIRAGE PUBLIC																		
AMENAGEMENT DE SURFACE																		
PHASE 1 : AMORCE																		
PHASE 2 : ZONE PRINCIPALE																		
PHASE 3 : ZONE INTERMEDIAIRE																		
PHASE 4 : PARTIE PRIVEE																		

TACHES A REALISER	semaines :	juil-21					août-21				sept-21				oct-21			
	Jours	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Jours cumulés	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
PREPARATION DU CHANTIER																		
TRAVAUX PREPARATOIRES (y c sondages tous secteurs)																		
REPRISE DES RESEAUX AEP,EU,EP, SECS																		
ECLAIRAGE PUBLIC																		
AMENAGEMENT DE SURFACE																		
PHASE 1 : AMORCE																		
PHASE 2 : ZONE PRINCIPALE																		
PHASE 3 : ZONE INTERMEDIAIRE																		
PHASE 4 : PARTIE PRIVEE						INTERRUPTION CONGES												